
工事工程表
山田様邸 内装改修工事

全体工期  2026-11-01 ～ 2026-11-30

表示期間  2026-11-01 ～ 2026-11-30

現場住所  群馬県前橋市見本町1-2-3

提出先  山田 太郎 様
祝日：11/3 文化の日 / 11/23 勤労感謝の日
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月作業内容

養生・資材搬入
1

養生・資材搬入

既存仕上げ撤去
2

既存仕上げ撤去

電気工事
3

配線（2階） 器具付け

内装工事
4

クロス（リビング） 床（寝室）

床仕上げ
5

床仕上げ

器具取付・清掃
6

器具取付・清掃

検査・お引渡し
7

検査・お引渡し

現場状況・天候により日程を調整する場合があります。

くらし工房 サンプル  /  027-000-0000

1 / 1
赤：祝日・休日 / 薄赤：設定した休工日（工程の期間は自動で延長しません）


